

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный директор

ООО "Клинтская Теплосеть"

В.Ю.Сметанин



Руководитель Администрации

Клинского муниципального района

А.Н. Постригань

**ГРАФИК ОСТАНОВА**

**на плано-предупредительный ремонт  
сельских котельных и тепловых сетей  
Клинского ООО "Клинттеплоэнергосервис"  
на 2012 год**

| №№ п/п | Наименование объекта (котельная) | Продолжительность ремонта, кол-во дней      | Время останова на ремонт | Дата пуска |
|--------|----------------------------------|---|--------------------------|------------|
| 1      | п.Нудоль                         | 14  | 13.06-26.06              | 27 июня    |
| 2      | п.Раздолье                       | 14  | 19.06-02.07              | 03 июля    |
| 3      | д.Аксеново                       | 14  | 18.06-01.07              | 02 июля    |
| 4      | п.Зубово                         | 14  | 02.07-15.07              | 16 июля    |
| 5      | д.Струбково                      | 14  | 04.06-17.06              | 18 июня    |
| 6      | д.Новошапово                     | 14  | 18.06-01.07              | 02 июля    |
| 7      | п.Слобода                        | 14  | 04.06-17.06              | 18 июня    |
| 8      | п.Шевляково                      | 14  | 04.06-17.06              | 18 июня    |
| 9      | д.Бирево                         | 14  | 02.07-15.07              | 16 июля    |
| 10     | п.Решоткино                      | 14  | 01.06-14.06              | 15 июня    |
| 11     | д.Елгозино                       | 14  | 15.08-28.08              | 29 августа |
| 12     | п.Петровское                     | 14  | 16.07-29.07              | 30 июля    |
| 13     | д.Малеевка                       | 14  | 01.06-14.06              | 15 июня    |
| 14     | п.Спас-Заулук                    | 14  | 09.07-22.07              | 23 июля    |
| 15     | д.Кузнецово                      | 14  | 18.06-01.07              | 02 июля    |
| 16     | д.Щекино                         | 14  | 02.07-15.07              | 16 июля    |
| 17     | д.Селинское                      | 14  | 01.06-14.06              | 15 июня    |
| 18     | с.Воздвиженское                  | 14  | 02.07-15.07              | 16 июля    |
| 19     | д.Зубово, ул.Октябрьская         | останов с прекращением отопительного сезона |                          |            |
| 20     | п.Решетниково-1                  | 14  | 04.06-17.06              | 18 июня    |
| 21     | п.Решетниково-2                  | 14  | 04.06-17.06              | 18 июня    |
| 22     | д.Некрасино                      | 14  | 13.08-26.08              | 27 августа |
| 23     | д.Захарово                       | 14  | 06.08-19.08              | 20 августа |
| 24     | п.Марков Лес                     | 14  | 02.07-15.07              | 16 июля    |
| 25     | ДОЦ "Родник"                     | 14  | 14.05-27.05              | 28 мая     |
| 26     | п.Чайковского                    | 14  | 28.05-10.06              | 11 июня    |
| 27     | п.Нарынка                        | останов с прекращением отопительного сезона |                          |            |
| 28     | д.Дятлово                        | 14  | 15.05-28.05              | 29 мая     |
| 29     | д.Тархово                        | останов с прекращением отопительного сезона |                          |            |
| 30     | д.Вертково                       | 14  | 02.07-15.07              | 16 июля    |
| 31     | д.Ногово                         | 14  | 16.07-29.07              | 30 июля    |
| 32     | д.Васильково                     | 14  | 30.07-12.08              | 13 августа |
| 33     | д.Борки                          | 14  | 02.07-15.07              | 16 июля    |
| 34     | д.М.Борщевка                     | 14  | 21.05-03.06              | 04 июня    |
| 35     | д.Спасское                       | 14  | 01.08-14.08              | 15 августа |
| 36     | д.Выголь                         | останов с прекращением отопительного сезона |                          |            |
| 37     | д.Соголово                       | 14  | 06.08-19.08              | 20 августа |

Исполнительный директор  
ООО "Клинттеплоэнергосервис"

Л.В.Шведюк